

FICHA TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION**1. INFORMACION GENERAL****1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:**

GUAYAQUIL TE QUIERE VER BIEN

1.2. DIRECCION, DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Dirección de Educación

1.3. UBICACIÓN O COBERTURA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Guayaquil

1.4. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL QUE CORRESPONDE EL PROYECTO

Crear programas integrales con el objetivo de que exista encadenamiento productivo mediante educación.

2.- INFORMACION ESPECIFICA DEL PROYECTO DE INVERSION**2.1. ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:**

Este proyecto nace de la deserción y bajo rendimiento académico en niños y adolescentes en la ciudad de Guayaquil, el mismo brindará: Exámenes visuales a niños y jóvenes, elaboración de lentes con medida según la necesidad de cada estudiante.

2.2. LINEA BASE DEL PROYECTO

Porcentaje de variación respecto al fin del proyecto

2.3. JUSTIFICACION

Bajo rendimiento académico en niños y adolescentes en la ciudad de Guayaquil, debido a impedimentos visuales que afectan la vida educativa de los estudiantes con escasos recursos de la ciudad.

2.4. IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO (BENEFICIARIOS)

75000

2.5. ACTORES COMUNITARIOS:

Miembros de la comunidad de Guayaquil

3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES**3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Brindar Exámenes visuales a niños y jóvenes, elaboración de lentes con medida según la necesidad de cada estudiante con la finalidad de ayudar al aumento de su capacidad de recepción y mejoramiento de su rendimiento académico.

3.2. INDICADOR DE RESULTADOS:

Porcentaje de cumplimiento de beneficiarios satisfechos.

3.3. META DEL PROYECTO

100%

3.4. PLAZO DE EJECUCION:

6 meses

3.5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Realizar exámenes y dotar de lentes con medida para los estudiantes con escasos recursos de la ciudad de Guayaquil.

3.6. RESPONSABLE DEL PROYECTO:

DIRECCIÓN EDUCACIÓN

4. PLANIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION:**4.1. PRESUPUESTO**

\$1.576.000,00

4.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO: (Anexo 4.1.)**4.3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

La frecuencia de medición del proyecto deberá ser mensual conforme al avance de ejecución del mismo.