

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION****1. INFORMACION GENERAL****1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:**

Educación Comunitaria - CAPACITACIONES Y FORMACIÓN CONTINUA (Servicio y Producción)

**1.2. DIRECCION, DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO**

Dirección de Educación

**1.3. UBICACIÓN O COBERTURA GEOGRAFICA DEL PROYECTO**

Guayaquil

**1.4. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL QUE CORRESPONDE EL PROYECTO**

Incrementar la cobertura de servicios a través de los CAMIS/UMP

**2.- INFORMACION ESPECIFICA DEL PROYECTO DE INVERSION****2.1. ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:**

La EP DASE ha trabajado en la implementación de una oferta variada de programas de capacitación y formación continua, en diferentes áreas y niveles de complejidad, para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esto debido a que en la actualidad no se manejan capacitaciones segmentadas por sectores productivos.

**2.2. LINEA BASE DEL PROYECTO**

Porcentaje de variación respecto al fin del proyecto

**2.3. JUSTIFICACION**

Atender las necesidades y particularidades de cada grupo, con el objetivo de promover su inclusión social y el desarrollo de sus habilidades y capacidades.

**2.4. IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO (BENEFICIARIOS)**

11980

**2.5. ACTORES COMUNITARIOS:**

Miembros de la comunidad de Guayaquil

**3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES****3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Brindar a los ciudadanos la oportunidad de acceder a programas de capacitación y formación continua, que les permitan adquirir nuevas habilidades y conocimientos para mejorar su desempeño en el ámbito laboral y personal.

**3.2. INDICADOR DE RESULTADOS:**

Porcentaje de cumplimiento de beneficiarios capacitados.

**3.3. META DEL PROYECTO**

100%

**3.4. PLAZO DE EJECUCION:**

6 meses

**3.5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO:**

Capacitaciones y Formación continua

**3.6. RESPONSABLE DEL PROYECTO:**

Dirección de Educación

**4. PLANIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION:****4.1. PRESUPUESTO**

\$5.701.000,00

**4.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO: (Anexo 4.1.)****4.3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

La frecuencia de medición del proyecto deberá ser mensual conforme al avance de ejecución del mismo.